


**CONFÉRENCE
INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE DE LA
SUISSE ROMANDE
ET DU TESSIN**

Secrétariat général 



CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

Secrétariat général

Faubourg de l'Hôpital 68

Case postale 54

CH-2007 Neuchâtel

Tél. 032 889 69 72

Fax 032 889 69 73

CIIP.SRTI@ne.ch

<http://www.ciip.ch>

Plan d'études romand

—

Où en est-on ?

Fribourg, 12 septembre 2009

Contexte historique

1. **Travaux de BEJUNE-FR-VS-GE-VD (2003-2007)**
2. **Le projet de PE commun est repris par la CIIP (septembre 2007) sous le nom de Projet PER**
4. **Elaboration d'une version 1.2 du PER (juin 2008)**
5. **Consultation du PER (août – décembre 2008)**
6. **Rapport sur la consultation (avril 2009)**
7. **Propositions sur les aménagements du PER (28 mai 2009)**
8. **Mise en place de la structure d'aménagement (juin – août 2009)**

Mais encore...

1. **Sous-projet « Supports » (dès janvier 2008)**
 - **plateforme du PER (3 septembre 2009)**
2. **Concept d'introduction du PER**
 - **2011 : Niveaux 1(2), 5 et 9**
3. **Concept cadre de formation du corps enseignant (mai 2009)**
4. **Moyens d'enseignement (COMÉVAL et groupes ad hoc) (dès janvier 2009)**

Avenir

1. **Projet PER**

- **Aménagements (décembre 2009) (sauf anglais)**
- **Adéquation avec standards HarmoS (janvier 2010)**
- **PER v 2.0 (mars 2010)**
- **Concept de maintenance du PER (décembre 2009)**

2. **Sous-projet Supports**

- **Elaboration d'une chaîne éditique (version papier) (mai 2010)**
- **Version 2.0 du PER sur la plateforme électronique (mai 2010)**

Avenir (suite)

- 1. Formation du corps enseignant par les HEP (dès août 2010 et jusqu'en 2013)**
- 2. Entrée en vigueur du PER dans les cantons romands (août 2011)**
- 3. Maintenance du PER et de la PPER (dès août 2010)**
- 4. Introduction de l'anglais au niveau 7 (août 2013)**
- 5. Moyens d'enseignement (2011 pour les premiers)**
- 6. PER et pédagogie spécialisée (Accord de 2007)**

Et le développement durable...

1.
 - Organisation dès 2007 de Journées pratiques ou Colloques
 - Organisation d'un Forum en 2010
 - Organisation dans le futur d'une manifestation par année
2. Participation des Fondations à l'élaboration de la version 1.2 du PER
3. Consultation des Fondations sur la version 1.2 du PER
4. Aménagement du PER : les Fondations seront associées au processus
5. Création du GREDD (23 juin 2009)

Le tout en accord avec le plan quadriennal 2009-2012 de la CIIP (ch. 15). Voir www.ciip.ch